

Приложение _____
к Паспорту ОСИ № _____
Дата « » _____ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Гамская ООШ»
_____ Хозяинова Ю.М.
« » _____ 20 г.

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гамская основная общеобразовательная школа»

(наименование учреждения)

образовательное учреждение

(наименование объекта)

Республика Коми, Ижемский район, д. Гам, ул. Центральная, д.40

Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)</i> | Срок исполнения <i>(этап работы* и дата)</i> | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(с указанием источника финансирования)</i> | Примечание <i>(дата контроля и результат)</i> |
|---|--|---|--|---|--|
| 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ | | | | | |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С | 1 этап 2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных | 31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Гамская ООШ» |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|----------------|--|---|
| | | | | сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Гамская ООШ» |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета | 31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МБОУ «Гамская ООШ» |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|----------------|--|--|
| | | | | региональной специфики" | |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 31 декабря 2018 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ «Гамская ООШ» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МБОУ «Гамская ООШ» |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием | Г,С | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении | Ситуационно, по мере необходимости |

| | | | | | |
|---|---|-----------|----------------|---|---|
| | русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | | | изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. | |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» | Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Гамская ООШ» |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» | Обновляется по мере необходимости Приказ О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Гамская ООШ» |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | ГОСТ Р 52872-2012. | 31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта _ МБОУ «Гамская ООШ» |

| | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|---|---|
| | | | | | по вопросам доступности объекта и услуг» |
| 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 3.1 | По территории объекта | | | | |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 10 тыс. руб. |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--------|---|--|
| | | | | | период составления дорожной карты) 40 тыс.руб. |
| 3.2. | По входу в здание | | | | |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 450 тыс.руб. |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150 тыс.руб. |
| 3.3 | По путям движения в здании | | | | |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|--------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандуса; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - оборудования зоны безопасности для МГН. | | | Внебюджетные средства | текущих ценах на период составления дорожной карты) 400 тыс.руб. |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 200 тыс.руб. |
| 3.4 | По зоне оказания услуг | | | | |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек. | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 250 тыс.руб. |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: <ul style="list-style-type: none"> - индукционные петли; | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. | Конец 2025 года Сумма |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|---------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители. | | | <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150 тыс.руб.</p> |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям | | | | |
| 3.5.1 | <p>Ремонтные работы: <i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). | К,О,С | 2 этап | <p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | <p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 600 тыс.руб.</p> |
| 3.5.2 | <p>Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. | К,О,С | 2 этап | <p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | <p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 120 тыс.руб.</p> |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | <p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет</p> | Конец 2025 |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|---------------------|---|---|
| | жизнедеятельности инвалидов | | | Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 тыс.руб. |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап 2018-2025 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 тыс.руб. |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о | Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--|---|---|
| | | | | правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | поводыря Приказ «Об утверждении допуска собаки-поводыря в МБОУ «Гамская ООШ» «Положение о допуске собаки-поводыря в МБОУ «Гамская ООШ» |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 25 тыс.руб. |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости и | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | 31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|----------------|---|---|
| | | | | | дорожной карты) 10 тыс.руб. |
| 3.7 | По путям движения к объекту | | | | |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО «Ижемский» | Ответ на ходатайство Администрацией МО «Ижемский» |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Обращение в МО «Ижемский» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО «Ижемский» | Ответ на ходатайство Администрацией МО «Ижемский» |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1** и **п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

КРО ВОИ

Название организации

_____ (_____)

Фамилия, Имя, Отчество

167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19,

тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « _____ » _____ **20** _____ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (*ненужное зачеркнуть*)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

_____*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

| | | | | | |
|-------|---|-----------|----------------|---|---|
| | | | | | дорожной карты) 10 тыс.руб. |
| 3.7 | По путям движения к объекту | | | | |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО «Ижемский» | Ответ на ходатайство Администрацией МО «Ижемский» |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Обращение в МО «Ижемский» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО «Ижемский» | Ответ на ходатайство Администрацией МО «Ижемский» |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественной организации инвалидов

КРО ВОИ

Название организации

Фамилия, Имя, Отчество

167005, г. Сыктывкар, ул. Истрозаводская, д.19.

тел. 8 (8212) 51-20-65; email: komivoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « 10 » 04 20 19 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий